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行政院飛航安全委員會月報 

民國94年7月份 

 

壹、 飛航事故調查作業  

一、立榮濕租予長榮 BR826： 

1. 本次委員會議立榮航空公司來會陳述意見 

2. 後續作業： 

(1) 94 年 8 月公布調查報告 

二、遠航 EF182： 

1. 調查報告草案已於 6 月 20 日送相關單位提供意見，待意見回覆後

進行草案綜整。 

2. 後續作業： 

(1) 94 年 8 月第 81 次委員會議陳報調查報告草案 

(2) 94 年 9 月第 82 次委員會議相關機關(構) 來會陳述意見 

(3) 94 年 10 月發布調查報告 

三、復興 GE536： 

1. 事實資料以發布 

2. 現正進行分析作業中後續作業： 

(1) 94 年 9 月底報告草案分送相關單位提供意見 

(2) 94 年 12 月委員會議中陳報調查報告草案 



 2

四、華航 CI 150D： 

1. 繼續進行事實報告撰寫 

2. 第二批氣象資料待日本航空與鐵道安全委員會提供 

五、超輕 0320 Hawk II： 

1. 已依委員會議意見修改後完成調查報告草案，送交相關單位提供

意見。 

2. 民航局於 7 月 19 日函復意見，其他單位、人員對本草案無意見。 

3. 於本（80）次委員會議提報最終調查報告草案，委員會議審議通

過，函送相關單位。 

4. 相關單位將於第 81 次委員會議來會陳述意見。 

5. 修正後發布調查報告。 

七、長榮 BR2196： 

1. 「事實資料」尚缺日本運輸省航空與鐵道安全委員會提供事故當

時點之氣象資料。 

2. 事實資料報告發布後二個月完成「初步調查報告」草案，送交相

關單位提意見。 

八、復興 GE028： 

1. 7 月 19 日晚間接獲通報，先遣小組展開調查初步作業。 

2. 7 月 20 日賡續現場調查作業，完成事故認定程序，確認屬飛航事

故，指派主任調查官展開調查作業，本會網站發布最新消息。 
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3. 7 月 25 日召開專案調查小組組織會議 

4. 預計後續作業進度： 

(1) 7 月 29 日座艙語音紀錄抄件確認 

(2) 8 月 3 日起航空器製造廠結構損害評估作業 

(3) 10 月事實資料確認 

九、0707 超輕 EIPPER 事件認定經過 

1. 7 月 7 日 1150 由媒體（電視）得知，1210 獲民航局通報。 

2. 事件認定：該事件雖獲通報，然經本會派員抵達現場後瞭解，既

無人員傷亡，輕航機亦無實質損害，未達飛航事故要件，不屬本

會調查權責，已轉由民航局進行後續作業。 

 

調查中飛航事故 

日 期 航空器使

用 人 

班 機 號 碼 /
航 空 器 種 類 /
註 冊 號 碼

事 故 簡 述 傷 亡 現 況 改 善 建 議

93.10.18 復興航空

公 司 

GE536 
A321 

B-22310 

松山機場落地滾行

時，滑出跑道，前

起落架減震支柱內

筒折斷，二號發動

機觸地受損 

無 已發佈事實資料報告 期中飛安通告 3 項 

94.02.07 中華航空

公 司 

CI150D 
A300-600R 

B-18579 
飛航中遭遇亂流 

2 人重傷 
(骨折) 

6 人輕傷 
調查中  

94.03.28 長榮航空

公 司 

BR-2196 
A330-200 
B-16306 

飛航中遭遇亂流 1 人重傷 
55 人輕傷 調查中  
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調查中飛航事故（續） 

日 期 航空器使

用 人 

班 機 號 碼 /
航 空 器 種 類 /
註 冊 號 碼

事 故 簡 述 傷 亡 現 況 改 善 建 議

93.08.24 遠東航空

公 司 

EF182 
MD-82 

B-28021 

於松山機場落地滑

行時偏出跑道 無 已完成調查報告草案，9 月公布調

查報告。  

94.03.20 私 人 Hawk II 於試飛時墜落 無 6 月 23 日送出調查報告草案， 
相關單位提供意見。  

94.07.19 復興航空

公 司 

GE028 
ATR72 

B-22805 

松山機場落地後，

滑行時撞及停機坪

照明燈柱，右翼尖

部位前樑及隔艙壁

鈑變形 

空服員 1 人輕

傷 調查中  

 

貳、其他業務 

一、 與內政部（空中勤務總隊）簽訂合作協議書一事，空勤總隊組織法

已經立法院通過，其高層人事已定，本（7）月底應可完成簽訂手

續。 

二、 與印尼運輸安全委員會（NTSC）簽訂瞭解備忘錄（MOU），我外

交部已去函印方，尚待印方作業。 

三、 本會「飛安自願報告系統」協建醫療體系建置之「病人安全報告系

統」已由上個月之 40 家增加至 155 家醫療院所參與。 

四、 本會 GE543 調查報告對交通部所提飛安改善建議，尚待交通部回覆

其執行計畫，會內進行審核後，始能報院追蹤、列管。 

五、 本會調查 CI-611 飛航事故所保管之殘骸、證物等，除保留部分有教

學意義、用途者外，其餘已於日前徵得澎湖地檢署同意發還。 
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六、 本會新辦公地點籌設進度： 

1. 已於 6 月 27 日函行政院申請第二預備金。 

2. 預計 8 月進行招標作業，9 月進行裝修工程，12 月下旬遷入 

叁、各組工作重點、進度 

一、行政法制組 

1. 7 月 21 日赴立法院拜訪黃健庭委員法案助理，了解其推動

「行政院飛航安全調查委員會」組織法草案之原委。 

2. 飛航事故調查法中英文版、民用航空器、公務航空器及超輕

型載具飛航事故調查作業處理規則中文版將集結成冊，分送

相關單位。 

3. 民用航空器、公務航空器及超輕型載具飛航事故調查作業處

理規則英譯審查作業仍在進行中。 

二、 飛航事故調查組 

1. 完成本會之「飛航事故調查標準作業程序」中文版修訂，本

月送印，並重訂分送機關團體名稱。英文版正進行中。 

2. 與民航局、法務部法醫研究所、內政部刑警局、台大法醫研

究所等籌備完成 8 月 14 日份辦之「重大空難事故處理作業研

討會」，會議內容與程序如附件。擬請主委擔任開幕致詞貴

賓之一；是否邀請其他單位主管（官）請委員們裁示。法醫
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研究所及醫師公會團體已邀約法務部長及次長（曾分別擔任

大園及新航空難檢察長）。 

3. 條列本會調查人員培訓要點如附件。 

三、飛航安全組 

1. 賡續辦理飛安改善建議追蹤機制 

(1)  復興 GE543 事故，改善建議分項執行計畫初審完畢，    

和相關單位協調辦理中。 

(2) 消隊 NF901 事故，改善建議分項執行計畫初審完畢， 

和相關單位協調辦理中 

(3) 華航 CI611 事故，待彙整各單位提報分項執行計畫後

辦理。 

2. 辦理本年度民航界對本會職掌及業務認知之問卷調查工作。 

四、調查實驗室 

1. 支援各調查小組作業。 

2. 協助印尼 NTSC 及波音飛航紀錄器解讀。 

3. 維護國際飛航紀錄器調查員小組網站(IRIG) 

4. 研發調持查技術等 

(1) 積冰數值模擬分析（中期，委託淡大） 

(2) 晴空亂流分析（CI150D 及 BR2196，委託美國海軍研

究院-NRL） 
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5. 提供中國民航總局安全技術中心飛航紀錄器解讀及分析訓練

課程。 

 


