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行政院飛航安全委員會月報 
民國95年2月份 

 
壹、飛航事故調查作業  

一、復興 GE536 

目前進度：報告草案經委員會議審議修正通過，業已分送民航局、復

興及 BEA，並已獲民航局及復興回覆無意見，惟尚未獲

BEA 回覆其意見。 

後續作業：若 BEA 未於三月前回覆，則擬於三月上旬擇期在本會網

站發布調查報告。 

 
二、華航 CI150D 

目前進度：調查報告草案於本(2)月底函送民航局、華航及日本航空與

鐵道事故調查委員會(由日本交流協會轉交)。 

後續作業：按本會 SOP 與 ICAO 13 號附約要求於 60 日內提回覆意

見。 

 
三、長榮 BR2196 

目前進度：預計本(95)年 2 月底完成初步調查報告草案，送交相關單

位回覆意見。 

後續作業：依照飛航事故調查標準作業程序辦理。 

 
四、復興 GE028 

目前進度：已完成事實資料報告及發布相關事項。 

後續作業：本(95)年 3 月完成分析草案。 
 

五、立榮 B7 660 

目前進度：本(2)月完成事實資料確認，並於網站發布事實資料報告。 

後續作業：1.繼續進行分析。 

2.預計本(95)年 5 月完成調查報告草案。 
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六、空勤總隊 NA-603 

目前進度：1.進行各項事實收集作業。 

                  2.等待波音費城廠檢驗報告。 

後續作業：1.本(95)年 3 月完成事實資料報告草案。 

2. 4 月完成事實資料報告確認。 

3. 5 月進行分析作業。 

 
七、N998AM 

目前進度：2 月完成事實報告中文版。 

後續作業：1. 3 月完成事實報告英文版。 

2. 4 月完成調查報告草案中文版。 

3. 5 月完成調查報告草案英文版。 

4. 8 月發布調查報告。 

 
調查中飛航事故 

日期 航空器 
使用人 

班機號碼/ 
航空器種類/ 
註冊號碼 

事故簡述 傷亡 現況 改善建議 

93.10.18 復興航空公司 
GE536 
A321 

B-22310 

松山機場降落滾行時，滑

出跑道，前起落架減震支

柱內筒折斷，二號發動機

觸地受損 

無 調查報告草案經委員

會議審議修正通過 
期中飛安通告

3 項 

94.02.07 中華航空公司 
CI150D 

A300-600R 
B-18579 

飛航中遭遇亂流 
2 人重傷

(骨折) 
6 人輕傷

調查報告草案函送相

關機關/構回覆意見  

94.03.28 長榮航空公司 
BR-2196 
A330-200 
B-16306 

飛航中遭遇亂流 1 人重傷

55 人輕傷
調查中  

94.07.19 復興航空公司 
GE028 

ATR72-200 
B-22805 

松山機場落地後滑行時撞

及機坪照明燈柱 
空服員一名

受輕傷 已發布事實資料報告  

94.09.02 立榮航空公司 
B7 660 
MD-90 

B-17992 

由高雄機場目視進場，進

行重飛後落地，左翼下翼

尖有擦痕，左翼落地燈及

位置燈受損。 

無 已發布事實資料報告  

94.11.07 
內政部空中勤

務總隊籌備處 
NA-603 
波音 234 

實施高山搜救進階訓練返

場，落地後關車時後主旋

翼減震器斷裂，主旋翼擊

中機身左上方部份 

無 調查中 期中飛安通告
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日期 航空器 
使用人 

班機號碼/ 
航空器種類/ 
註冊號碼 

事故簡述 傷亡 現況 改善建議 

94.12.09 Corporate 
Jets 

N998AM 
Bombardier 

BD700 

空機飛渡高雄小港機場，

航機降落後右偏滑出 D 滑

行道外右側草地 
無 調查中  

 

貳、其他業務 
一、 吳主委率楊執行長及調查實驗室蘇主任於本(95)年 2 月 10 日至 18

日赴澳洲及紐西蘭參訪。正式參訪單位有：澳洲阿德雷德飛行學

校、澳洲運輸安全局(ATSB)、澳洲民航局、紐西蘭運輸事故調查委

員會(TAIC) 、駐紐西蘭台北經濟文化辦事處。 

二、 本會新辦公地點籌設進度 

1.已成立驗收小組。 

2.預定 2 月底開始驗收。 

三、 人事 

1.本會飛安官甄選結果已提請第 85 次委員會議討論通過在案。 

2.第一順位錄取者因故未能到職，由第二順位錄取者取代。 

四、 人員訓練：美國南加大(USC)將於本年 2 月 27 日至 3 月 10 日及 3
月 13 日至 3 月 17 日於韓國首爾辦理航空安全管理系統及人為因素

訓練，本會將各派 2 員參與訓練課程。 

五、 96 年預算 

1.本會預定自 2 月底開始編列 96 年概算。 

2. 3 月 15 日彙整各組需求，並召開討論會議。 

3.本會預算逐年遞減，已對會務推動產生影響。 

4. 2007 年國際飛安基金會 60 週年年會已決定在台灣舉辦，本會將

與台灣飛安基金會及民航局共同主辦。 

 
叁、各組工作重點、進度 

一、行政法制組 

1.規劃進行飛航事故調查法修法。 
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二、失事調查組 

                  1.聯絡韓國運輸安全委員會飛航事故調查組有關與本會簽訂合作備

忘錄(MOU)事宜，韓方擬透過韓外交部進行。 

                  2.與國防部簽訂促進飛航安全支援工作協議書事宜將於下(3)月內簽

訂，由執行長代表本會與國防部聯準室主任簽署。 

                  3.賡續辦理各飛航事故調查作業。 

 
三、飛航安全組 

                  1.賡續辦理飛安改善建議追蹤機制 

                     (1)復興 GE543 事故，交通部已於 2 月 9 日召開防止跑道入侵及

軍民合用機場策略研討會，俟資料彙整後即提報本會審視。 

                     (2)空消隊 NF901 事故，已重新提報最後乙項分項執行計畫，經

本會審視後仍有部分計畫須再提報。 

                     (3)華航 CI611 事故，目前列管與國防部之協議乙項。 

                     (4)超輕型載具 0320 Hawk II 事故，民航局已提報分項執行計畫，

本會就部份計畫內容請民航局重新修正後再提報。 

2.辦理本會飛安改善建議之全面整理及分析工作。 

3.和波音公司合作研發事故調查中，人為因素調查之系統性分析工

具。 

 
四、調查實驗室 

                  1.支援各調查小組工作。 

                  2.規劃本年度山野訓練及公文寫作。 

                  3.規劃實驗室能量交互訓練事宜(飛航性能，現場測量等)。 

                  4.準備新加坡飛航事故調查單位(AAIB)至本會參訪並討論有關其飛

航紀錄器實驗室建置事宜。 

 


